
Informationsstand: 
05.02.2026, 15:03 Uhr

Mieterinformation zum Brandschaden
Hauptstraße 123/Rheinstrasse 1, Grevenbroich-Neuenhausen

Nächste Schritte Beauftragt Geplanter
Ausführungsbeginn

Geplantes
Ausführungsende

Tatsächliches 
Ausführungsende

Kellerbrand Hauptstr. 123:  25.01.2026
Freigabe Schadensort Kriminalpolizei 25.01.2026 26.01.2026 26.01.2026 26.01.2026
Schadensgutachter Brandversicherung 25.01.2026 26.01.2026 27.01.2026 27.01.2026
Sicherheitsdienst (Begehungen von außen in Nachtzeiten) 26.01.2026 26.01.2026 28.02.2026 -
Eine Begehung der Wohnungen ist nach Terminierung mit einem Mitarbeiter der Genossenschaft für jeweils 30 Minuten möglich (Personalausweis erforderlich)
Freimachen der Kellerräume, abpumpen von Löschwasser 26.01.2026 28.01.2026 30.01.2026 29.01.2026
Überprüfung Gasleitungen 27.01.2026 02.02.2026 03.02.2026 ?
Überprüfung Trinkwasserleitungen 27.01.2026 02.02.2026 03.02.2026 ?
Überprüfung Schmutzwasserleitungen 27.01.2026 02.02.2026 03.02.2026 ?
Überprüfung Stromzufuhr 27.01.2026 02.02.2026 03.02.2026 ?
Aufbau neuer Zählerschrank für Hauptstraße 123 27.01.2026 29.01.2026 28.02.2026 ?
Freigabe Netzversorger 05.02.2026 05.02.2026 05.02.2026
Treppenhäuser reinigen 27.01.2026 29.01.2026 03.02.2026
Wohnungseingangstüren ersetzen 27.01.2026
Freigabe der Wohnungen durch Bauaufsicht ?
Nutzung der Wohnung wieder möglich ?
Treppenhäuser streichen 27.01.2026

 Rheinstrasse. 1:  25.01.2026
Sicherheitsdienst (Begehungen von außen in Nachtzeiten) 26.01.2026 26.01.2026 28.02.2026 -
Eine Begehung der Wohnungen ist für kurze Zeit möglich (nicht bewohnbar: keine Heizung, kein Wasser, kein Strom)
Überprüfung Gasleitungen 27.01.2026 02.02.2026 03.02.2026 04.02.2026
Überprüfung Trinkwasserleitungen 27.01.2026 02.02.2026 03.02.2026 04.02.2026
Überprüfung Schmutzwasserleitungen 27.01.2026 02.02.2026 03.02.2026 04.02.2026
Überprüfung Stromzufuhr 27.01.2026 29.01.2026 30.01.2026 30.01.2026
Freigabe Netzversorger 05.02.2026 05.02.2026 05.02.2026 05.02.2026
Treppenhäuser reinigen 27.01.2026 29.01.2026 02.02.2026 05.02.2026
Freigabe der Wohnungen durch Bauaufsicht 05.02.2026 05.02.2026 05.02.2026 05.02.2026
Nutzung der Wohnung wieder möglich 06.02.2026 06.02.2026 06.02.2026
Fernsehempfang je nach Anbieter gestört (insbes. Vodafone) 04.02.2026 ?


