

## Mieterinformation zum Brandschaden Hauptstraße 123/Rheinstrasse 1, Grevenbroich-Neuenhausen

Nächste Schritte	Beauftragt	Geplanter Ausführungsbeginn	Geplantes Ausführungsende	Tatsächliches Ausführungsende
<b>Schadensereignis Tiefgarage: 14.01.2026</b>				
Freigabe Schadensort Kriminalpolizei	14.01.2026	15.01.2026	15.01.2026	15.01.2026
Begehung Brandversicherung mit Sachverständige	15.01.2026			21.01.2026
Freigabe Statiker für Handwerker	21.01.2026	23.01.2026	28.01.2026	27.01.2026
statische Sofortmaßnahme Baustützen	21.01.2026	22.01.2026	23.01.2026	23.01.2026
Schadensgutachter Brandversicherung	21.01.2026			26.01.2026
Elektrofachunternehmen (Rückbau alte Leitungen)	21.01.2026	28.01.2026	28.01.2026	29.01.2026
Garagentor freischneiden	21.01.2026	29.01.2026	29.01.2026	30.01.2026
Autos aus Tiefgarage entfernen durch Mieter	27.01.2026	30.01.2026	03.02.2026	03.02.2026
Statische Abstützung durch Stahlunterkonstruktion	26.01.2026	28.01.2026	03.02.2026	20.02.2026
Schmutzwasserleitungen prüfen	21.01.2026			
Stahlbetonstützen wiederherstellen	21.01.2026			
Tiefgarage reinigen, streichen	21.01.2026			
neue Elektrik	21.01.2026			
Freigabe der Tiefgarage durch Bauaufsicht	?			
Nutzer der Tiefgarage durch Mieter wieder möglich	?			

<b>Kellerbrand Hauptstr. 123: 25.01.2026</b>				
Freigabe Schadensort Kriminalpolizei	25.01.2026	26.01.2026	26.01.2026	26.01.2026
Schadensgutachter Brandversicherung	25.01.2026	26.01.2026	27.01.2026	27.01.2026
Sicherheitsdienst (Begehungen von außen in Nachtzeiten)	26.01.2026	26.01.2026	28.02.2026	-
Eine Begehung der Wohnungen ist nach Terminierung mit einem Mitarbeiter der Genossenschaft für jeweils 30 Minuten möglich (Personalausweis erforderlich)				
Freimachen der Kellerräume, abbumpfen von Löschwasser	26.01.2026	28.01.2026	30.01.2026	29.01.2026
Überprüfung Gasleitungen	27.01.2026	02.02.2026	03.02.2026	?
Überprüfung Trinkwasserleitungen	27.01.2026	02.02.2026	03.02.2026	?
Überprüfung Schmutzwasserleitungen	27.01.2026	02.02.2026	03.02.2026	?
Überprüfung Stromzufuhr	27.01.2026	02.02.2026	03.02.2026	?
Aufbau neuer Zählerschrank für Hauptstraße 123	27.01.2026	29.01.2026	28.02.2026	?
Freigabe Netzversorger	05.02.2026	05.02.2026	05.02.2026	
Treppenhäuser reinigen	27.01.2026	16.02.2026	27.02.2026	
Wohnungseingangstüren ersetzen	27.01.2026			
Freigabe der Wohnungen durch Bauaufsicht	?			
Nutzung der Wohnung wieder möglich	?			
Treppenhäuser streichen	?			

<b>Rheinstrasse. 1: 25.01.2026</b>				
Sicherheitsdienst (Begehungen von außen in Nachtzeiten)	26.01.2026	26.01.2026	28.02.2026	-
Eine Begehung der Wohnungen ist für kurze Zeit möglich (nicht bewohnbar: keine Heizung, kein Wasser, kein Strom)				
Überprüfung Gasleitungen	27.01.2026	02.02.2026	03.02.2026	04.02.2026
Überprüfung Trinkwasserleitungen	27.01.2026	02.02.2026	03.02.2026	04.02.2026
Überprüfung Schmutzwasserleitungen	27.01.2026	02.02.2026	03.02.2026	04.02.2026
Überprüfung Stromzufuhr	27.01.2026	29.01.2026	30.01.2026	30.01.2026
Freigabe Netzversorger	05.02.2026	05.02.2026	05.02.2026	05.02.2026
Treppenhäuser reinigen	27.01.2026	29.01.2026	02.02.2026	05.02.2026
Freigabe der Wohnungen durch Bauaufsicht	05.02.2026	05.02.2026	05.02.2026	05.02.2026
Nutzung der Wohnung wieder möglich	06.02.2026	06.02.2026	06.02.2026	06.02.2026
Fernsehempfang je nach Anbieter gestört (insbes. Vodafone)	04.02.2026	15.03.2026	20.03.2026	?
Waschkeller Wiederinbetriebnahme	09.02.2026	16.02.2026	20.02.2026	?